

Дополнительное соглашение № 1

К Договору № 1-22/01 на создание эскизного дизайна помещения от «28» январь 2022г.

г. Москва _____

«06» апреля 2022г.

Мейер Наталья Борисовна, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, Чапланова Полина Олеговна, именуемый(-ая) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а индивидуально — «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 от 06 апреля 2022г. о нижеследующем:

- Внести изменения в п. 1 приложения № 1 к Договор № 1-22/01 от «28» январь 2022г. и

Изложить его в следующей редакции:

1. Этапы работ их состав и сроки их выполнения:

№	Этап	Срок. Примечание.
1.1.	<u>Составление технического задания.</u> Анкетирование Заказчика, создание и утверждение Сторонами технического задания на основе анкетирования, составление обмерного плана.	<u>Выполнено. Оплачено.</u>
1.2.	<u>Проектирование пространства.</u> Создание планировочного решения с расстановкой мебели и оборудования на плоскости (до 3х вариантов планировок). Утверждение планировочного решения на плоскости и в объеме.	<u>Выполнено. Оплачено.</u>
1.4.	<u>Разработка Рабочего дизайн-проекта согласно шаблону Чаплановой Полины Олеговны (пример предоставлен).</u> Состав рабочего дизайн-проекта: -Обмерный план -План демонтируемых перегородок -План возводимых перегородок -Экспликация помещений -План отопления -План экспликации помещений -План расстановки мебели (если не выбрана на данном этапе конкретная, то условный размер) -План расстановки сантехнического оборудования с привязками (если не выбрана на данном этапе конкретная, то условный размер оборудования) -План напольных покрытий	<u>15 рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения № 1 от 06 апреля 2022г. и внесения 50% от суммы этапа 1.4 Заказчиком в соответствии с п. 2.3. договора. А также утверждения окончательного планировочного решения. Планировка считается утвержденной если на ней стоит подпись Заказчика. На основании этой планировки будет разрабатывать в</u>

	-План плинтусов -План потолков -Разрезы потолков -План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками -План настенного осветительного оборудования -План расстановки выключателей, совмещенный с группами освещения -План привязки розеток -Развертки помещений -Спецификация заполнения дверных проемов -Узлы. Разработка отдельных элементов (лестниц, дверей, плинтусов, подоконников, столешниц, встроенной мебели, камина и т.п.) есть необходимо для проекта. -Ведомость отделочных материалов (если не выбраны конкретные материалы, то рекомендуемые) *Примечание: Разработка проекта осуществляется по ТЗ Заказчика. Правка в проект до 2-х раз и не больше 15% от всего проекта.	дальнейшем рабочий дизайн- проект.
1.3.	<u>Окончательная корректировка Декорационного проекта.</u> <u>Внесение изменения в коллажи до 2-х раз. Составление сводной спецификации мебели и оборудования.</u> <u>Подготовка Рабочего и Декорационного дизайн-проекта к печати.</u>	10 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки предыдущего этапа и внесения, оставшихся Заказчиком 50 % от суммы этапа 1.4 в соответствии с п. 2.3 Договора.

После окончания последнего этапа (Этап 1.3) Подрядчик уведомляет Заказчика по телефону (электронным письмом или электронным сообщением в группе WhatsApp) в порядке, предусмотренном Договором, о готовности результата работ к приёмке и оплате последнего этапа и готовит к согласованной с Заказчиком дате сдачи-приёмки документы, предусмотренные п. 4 Договора.

Подрядчик: 
 _____ Чапанова П. О. _____ /
 _____ /
 подпись и расшифровка

06.04.2022
 дата

Заказчик: _____ / _____ /
 _____ /
 подпись и расшифровка

 дата