

Дополнительное соглашение № 2

К Договору № 1-22/01 на создание эскизного дизайна помещения от «28» январь 2022г.

г. Москва

«05» мая 2022г.

Мейер Наталья Борисовна, именуемый(-аи) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
Чапланова Полина Олеговна, именуемый(-аи) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а индивидуально — «Сторона», заключили настоящее

Дополнительное соглашение № 2 от 05 мая 2022г. о нижеследующем:

1. Внести изменения в согласованное планировочное решение на основании которого разрабатывался рабочий дизайн-проект. Пункт 1.4 в Дополнительном соглашении № 1 от 06 апреля К Договору № 1-22/01 на создание эскизного дизайна помещения от «28» январь 2022г.
2. Утвердить новое планировочное решения для дальнейшей работы над рабочем дизайн-проектом.
3. Согласно пункту 3.4.2 договора № 1-22/01 от «28» январь 2022г. работы считаются дополнительным объемом:

Цена работ по дополнительному соглашению №2 от «05» мая 2022г. составляет

15 000 (пятнадцать тысяч рублей ноль копеек) рублей 00 копеек.

Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

100 % подлежит оплате в течении 3(трех) дней с момента подписания Соглашения.

4. Сдача проекта переносится на 10 рабочих дней от срока в п.1.4 в дополнительном соглашении № 1 от 06 апреля к Договору № 1-22/01 на создание эскизного дизайна помещения от «28» январь 2022г.

5. Остальные условия Договора № 1-22/01 01 на создание эскизного дизайна помещения от «28» январь 2022г. и Дополнительное соглашения № 1 от 06 апреля остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее дополнительное соглашение № 2 от 05 мая 2022 вступает в силу с момента подписания и оплаты.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подрядчик:



Чапланова П. О / _____ /

подпись и расшифровка
дата 05.05.202

Заказчик:

_____ / _____ /
подпись и расшифровка

дата