

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 1-25/11 от «17» ноября 2025 г.
об изменении объема и стоимости работ

г. Раменское

«03 »февраля 2026 г.

Корягин Алексей Алексеевич, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Чапанова Полина Олеговна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», подписали настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 1-25/11 от «17» ноября 2025 г. о нижеследующем:

1. В связи с увеличением объема работ по разработке дизайн-проекта Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Договор № 1-25/11 от «17» ноября 2025 г.:
 - 1.1. Дополнить **Этап II «Концептуальное решение»**, предусмотренный Приложением № 1 к Договору, разработкой концептуального решения для мансардного этажа.
Площадь дополнительной разработки по **Этапу II** составляет **79,6 м²**.
 - 1.2. Стоимость дополнительных работ по Этапу II «Концептуальное решение» для мансардного этажа составляет **71 640 (Семьдесят одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек**.
Указанная стоимость рассчитана исходя из базовой ставки, установленной п. 2.1 Договора, и является дополнительной к стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора.
 - 1.3. Общая стоимость работ по Договору увеличивается на сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Дополнительного соглашения.
 - 1.4. Срок выполнения дополнительных работ по Этапу II «Концептуальное решение» составляет **5 (пять) рабочих дней**.
2. По всем остальным вопросам взаимодействия Сторон действуют положения основного Договора № 1-25/11 от «17» ноября 2025 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента оплаты Заказчиком и подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

Заказчик

Исполнитель

(подпись) (Ф.И.О.)

_____/Чапанова П.О.
(подпись)