

Дополнительное соглашение № 1
к Договору от "25 "декабря 2024 г. № 1-24/12
об изменении стоимости работ

г. Балашиха

"20" января 2025 г.

Абульханов Владимир Велиахметович именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **Чапланова Полина Олеговна** именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые – «Стороны», подписали настоящее дополнительное соглашение к договору № 1-24/12 от "25 " декабря 2024 г. о нижеследующем:

В связи с уточнением площади Объекта, полученной в результате обмера Объекта, по адресу: **г.о Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д.5, дом 16** на основании произведенных обмеров в рамках Приложения договору № 1-24/12 от "25 " декабря 2024 Стороны решили внести следующие изменения в Договор:

1.1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

« 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет **126300**
(**сто двадцать шесть тысяч триста рублей ноль копеек**) рублей.
Стоимость работ по настоящему Договору определяется из расчета **3450** (три тысячи четыреста пятьдесят) **рублей** за один квадратный метр общей площади.

Указанная стоимость состоит из стоимости отдельных этапов работ:

Этап	Наименование этапа	Сумма
I	«Планировочное решение»	18 000 рублей 00 копеек
II	«Концептуальное решение»	25270 рублей 00 копеек
III	«3D - визуализация помещений»	28880 рублей 00 копеек
IV	«Рабочая документация»	36100 рублей 00 копеек
V	«Комплектация»	18050 рублей 00 копеек

1.2 Приложение №1 к Договору изложить в новой редакции: (Приложение №1 к настоящему к Дополнительному соглашению № 1).

2. По всем остальным вопросам взаимодействия Сторон действуют положения основного договора № 1-24/12 от "25 " декабря 2024 г

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой Стороны.

Заказчик

Исполнитель

(подпись) (Ф.И.О.)



(подпись) (Ф.И.О.)
20.01.2025