

Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта

**Этап I. «Планировочное решение»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

1. Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;
2. Обмерный план с размерами от Заказчика; *
3. План расстановки мебели и оборудования на основ эскиза полученного от Заказчика;
4. Схема планировки с указанием основных размеров
5. План расстановки мебели в объеме
6. План электрики (розетки и выключатели) на основе эскиза полученного от Заказчика
7. План потолка с расстановкой осветительного оборудования

Площадь разработки по этапу S= 27,7 м2*

*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

**Этап II. «Концептуальное решение»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

1. Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.
2. Объемный эскиз в цвете на каждое помещение
3. Развертки- схемы с указанием идеи и внешнего вида материала.

Площадь разработки по этапу S= 27,7 м2*

График выполнения работ

- I. Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 5 рабочих дней
- II. Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 5 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: Согласно п.3.3. Рабочие дни, в течение которых документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

Заказчик /  /
Ф.И.О. Заказчика

Исполнитель /  /
Ф.И.О. Исполнителя