

Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта

Этап I. «Планировочное решение» ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;
2. Обмерный план; *
3. План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;
4. Схема планировки с указанием основных размеров
5. План расстановки мебели в объеме
6. План потолка и расстановка осветительных приборов

Площадь разработки по этапу S= 11 м²*

*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

Этап II. «Концептуальное решение» ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.
2. Объемный эскиз в цвете
3. Развертки- схемы с указанием идеи и внешнего вида материала.

Площадь разработки по этапу S= 11 м²*

График выполнения работ

- I. Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 5 рабочих дней
II. Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 10 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: согласно п.3.6. Рабочие дни, в течение которых документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

Заказчик / _____ /
Ф.И.О. Заказчика

Исполнитель / _____ /
Ф.И.О. Исполнителя