

Состав работ и этапы выполнения планировочного решения

**«Планировочное решение»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

1. Заполнение формы Технического Задания на разработку планировочного решения
2. План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;
3. Схема планировки с указанием основных размеров
4. Итоговое планировочное решение с указанием основных размеров

Площадь разработки по этапу $S = 23,8 \text{ м}^2$

График выполнения работ

1. «Планировочное решение» Срок проведения работ: 5 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: Согласно п.3.1. Рабочие дни, в течение которых документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ.

Заказчик / _____ /
Ф.И.О. Заказчика

Исполнитель /  _____ /
Ф.И.О. Исполнителя